

Приложение к приказу
управления образования Красносулинского района
от 02.03.2022 № 172

Муниципальная дорожная карта реализации проекта Адресной методической помощи 500+ в Красносулинском районе (на 2022 год)

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Исполнители
1. Организационное сопровождение проекта			
1.1	Назначение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+	декабрь 2021	Управление образования
1.2	Отбор и назначение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+	январь-февраль 2022	Управление образования
1.3	Разработка муниципальных дорожных карт по реализации проекта 500+ и размещение их на сайтах муниципальных органов управления образованием	март-апрель 2022	Муниципальный координатор
1.4	Подготовка отчетов по реализации муниципальных дорожных карт	Сентябрь 2022	Управление образования, муниципальный координатор
1.5	Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами с целью оказания методической поддержки (1 этап работы над проектом)	февраль – май 2022	Кураторы школ-участниц Проекта 500+
1.6	Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами с целью оказания методической поддержки (2 этап работы над проектом)	август – ноябрь 2022	Кураторы школ-участниц Проекта 500+
1.7	Подготовка отчетов кураторов по реализации Проекта 500 + (1 этап)	май 2022	кураторы школ-участниц Проекта 500+
1.8	Подготовка отчетов кураторов по реализации Проекта 500 + (2 этап)	ноябрь 2022	Кураторы школ-участниц Проекта 500+
2. Информационное сопровождение Проекта 500+			
2.1	Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы общеобразовательной организации над Проектом.	март-апрель 2022	Руководители ОО, участвующих в Проекте.
2.2	Организационно-технологическое сопровождение школ-участниц Проекта 500+, которые участвуют в Нацпроектах («Точка роста», «Цифровая образовательная среда» и др.) (первый этап)	август 2022	Руководители ОО, участвующих в Проекте.
2.3	Организационно-технологическое сопровождение Школ-участниц Проекта	ноябрь-декабрь	Руководители ОО, участвующих

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Исполнители
	500+, которые участвуют в Нацпроектах («Точка роста», «Цифровая образовательная среда» и др.) (второй этап)	2022	в Проекте.
3. Методическое сопровождение Проекта 500+			
3.1.	Разработка методических рекомендаций по созданию индивидуального образовательного маршрута профессионального развития педагога	март-апрель 2022	Управление образования, МБУ ИМЦ
3.2.	Разработка методических рекомендаций по созданию индивидуального образовательного маршрута для учащихся ШНОР	апрель-май 2022	Управление образования, МБУ ИМЦ
3.3	Проведение методических консультаций со школами –участницами Проекта 500+ по разработке отчетных документов по каждому рисковому профилю.	март 2022	Управление образования, МБУ ИМЦ
4. Проведение дополнительных мониторинговых исследований/экспертиз			
4.1.	Мониторинг эффективности работы школ-участниц Проекта 500+ в ИС МЭДК	февраль 2022	Руководители ОО, участвующих в Проекте.
4.2	Мониторинг эффективности работы ОО и кураторов с концептуальными документами и антирисковыми программами Проекта 500+	февраль-март 2022	Руководители ОО и кураторы, участвующие в проекте
4.3	Мониторинг реализации «Муниципальных дорожных карт» (первый этап)	июнь-июль 2022	Управление образования, муниципальный координатор
4.4	Мониторинг реализации «Муниципальных дорожных карт» (второй этап)	ноябрь-декабрь 2022	Управление образования, муниципальный координатор
4.5	Мониторинг эффективности работы кураторов Проекта 500+ (первый этап)	июнь 2022	Кураторы Проекта 500+
4.6	Мониторинг эффективности работы кураторов Проекта 500+ (второй этап)	ноябрь 2022	Кураторы Проекта 500+
5. Наличие уникальных муниципальных практик в рамках реализации Проекта			
5.1	Проведение стратегической сессии «Адресная поддержка и сопровождение образовательных организаций на муниципальном уровне».	июнь 2022	Управление образования, МБУ ИМЦ
5.2	Создание муниципального банка практик, реализуемых в рамках муниципальной системы сопровождения школ Проекта 500+ (работа кураторов, администрации школ-участниц проекта).	июнь – октябрь 2022	Руководители ОО.
6. Проведение образовательных мероприятий/вовлечение системы ДПО			
6.1	Повышение квалификации учителей школ с низкими образовательными результатами по дополнительной профессиональной программе «Школа	январь 2022	Управление образования, МБУ ИМЦ

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Исполнители
	современного учителя: функциональная грамотность»		
6.2	Повышение квалификации управленческих команд образовательных организаций Красносулинского района с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях.	2022	Управление образования, МБУ ИМЦ
6.3	Повышение квалификации педагогов образовательных организаций Красносулинского района с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях.	2022	Управление образования, МБУ ИМЦ